

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

Sítě a komunikace Švermova 2. etapa

číslo smlouvy zhotovitele: 6081026LLH.02

číslo smlouvy objednatele: 31/VZ/2015

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:(stavebník)Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Jednatel: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Jan Vykouk tel.: 387 021 014

Technickým dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

Bc. Pavel Těhle tel.: 606 216 593

(dále jen objednatel)

**1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.,
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Doručovací adresa: Planá č. 72, 370 01 České Budějovice

Zastoupený : Ing. Pavlem Vrbou – ředitelem závodu České Budějovice
tel.: 387 203 417 fax: 387 203 449

IČ : 45 27 49 24 DIČ : CZ 45274924

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Praha 1, č. účtu : 1141380144/0100

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Vrba tel.: 387 203 417

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Jan Gucko tel.: 731 601 641

Odpovědný stavbyvedoucí :

Jan Klepal tel.: 731 601 927
Miroslav Vetíšek tel.: 731 601 647

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

„Sítě a komunikace Švermova 2. etapa“

Objekt stavby :

- **KOMUNIKACE (vozovka)** – Milevsko – oprava komunikací ul. Švermova 2. etapa

Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této Smlouvy provést a objednatel převzít předmět Smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této Smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této Smlouvě.

Místem plnění je ulice Švermova, Milevsko, okr. Písek

- 2.1. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací včetně příloh ze dne **28.1.2016** a dále oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne konání elektronické aukce, tj. ze dne 6.4.2016, který je nedílnou součástí této Smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění, souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně subdodavatele, jejichž soupis předal objednateli. Výměna kteréhokoli ze subdodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel. Zadavatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou subdodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový subdodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl subdodavatelem jiného uchazeče v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění

3.1. Předání staveniště: **1.6. 2016**

Dokončení prací: **do 30. 11. 2016**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH	530 197,63 Kč
DPH 21%	<u>111 341,50 Kč</u>
Smluvní cena díla včetně DPH	641 539,13 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě zástupci smluvních stran ve věcech technických odsouhlaseného soupisu měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, / případně výkazu výměr či jiného ukazatele /.

Objednatel z důvodu § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této Smlouvy nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
 - bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
 - změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě daňového dokladu - faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
- 5.2. Doba splatnosti faktur bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (razítko podatelny).
- 5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástupcem objednatele.
- 6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Stavebník a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko.

Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.

- 6.5. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.6. Realizace prací bude probíhat pokud možno za **úplné uzavírky** – způsob projedná zhotovitel.
- 6.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.8. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.9. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Součástí dodávky je zajištění dvou souborů fotografií – fotodokumentace zachycující průběh realizace výstavby na CD nosiči.
- 6.10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.
- 6.11. Součástí dodávky je zajištění dvou souborů fotografií - fotodokumentace dokumentující průběh realizace výstavby na CD nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu

způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení formou slevy z ceny díla.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
- 8.3. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.4. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů, jejich identifikační údaje a prováděné stavební práce (včetně procentuálního vyjádření finančního podílu) nebo čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele o skutečnosti, že zhotovitel bude veřejnou zakázku realizovat bez subdodavatelů


příloha č. 3 – Kontrolní zkušební plán

České Budějovice dne: 24 -05- 2016

V České Budějovicích dne: 19 -05- 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)Ing. Jan Štícha
ředitel organizaceIng. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.
EUROVIA CS, a.s.
Náruční 138/10, Nové Město
110 00 Praha 1ZKONTROLOVAL
Jindřich NOVÁČEKZKONTROLOVAL
JUDr. Václav KŘENEK

Celkový krycí list rozpočtu

Název stavby:	Obnova komunikací, Obnova kanalizace a vodovodu, Obnova veřejného osvětlení, Stavební úpravy-přeložka STL plynovodu - Švermova ul. Milevsko	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko	IČ/DIČ:	00249831
Druh stavby:	II.etapa	Projektant:	Ing. Luboš Vaniš, Lišnice 72, 399 01 Sepekov	IČ/DIČ:	60078936/
Lokalita:	Švermova ul. Milevsko	Zhotovitel:	dle výběrového řízení stavebníka	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	65
JKSO:	8159893	Zpracoval:		Datum:	26.10.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
	Obnova kanalizace a vodovodu-Švermova ul. obj. 01, 04, 04.1, 06	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 054,59
	Obnova kanalizace a vodovodu-Pankrací obj. 02, 02.1, 03, 03.1,05,	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	1 318,24
	Obnova veřejného osvětlení	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	
	103.1 KOMUNIKACE - Na Pankrací			Provozní vlivy	527,30
	103_KOMUNIKACE Švermova II. - vozovka	527 297,49		Ostatní	
	106_KOMUNIKACE Švermova II. - chodníky			NUS z rozpočtu	
	STU-přeložka STL plynovodu				
ZRN celkem	527 297,49	DN celkem	0,00	NUS celkem	2 900,14
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	530 197,63
Celkem bez DPH	0,00
Celkem včetně DPH	111 341,50
Celkem včetně DPH	641 539,13

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		19-05-2016
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Ing. Pavel VRBA
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

Poznámka:

Obj.	Zkrácený popis
obj. 01	Stoka A - kanalizace splašková ul. Švermova II.et. - výměna
obj. 02	Stoka B - kanalizace splašková Na Pankrací - výměna
obj.	Stoka B - kanalizační přípojky uliční Na Pankrací - výměna
obj. 03	Rozvod C - vodovod Na Pankrací - výměna
obj.	Rozvod C - přípojky vody uliční Na Pankrací - výměna
obj. 04	Stoka D - kanalizace dešťová ul. Švermova II.et. - nová
obj.	Stoka D - kanalizační dešťové přípojky ul. Švermova II.et. - nové
obj. 05	Stoka E - kanalizace dešťová Na Pankrací - nová
obj.	Stoka D - kanalizační dešťové přípojky Na Pankrací - nové
obj. 06	Technická příprava stavby pro II.etapu

103 KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Kód stavby Název objektu Kód objektu Název části	JMilevsko - oprava komunikací v ul. Švermova - II. etapa MIL-SVERMOVA-2 103_KOMUNIKACE (vozovka) 103
Objednatel Projektant Zhotovitel	SÚS JčK
Rozpočet číslo <input type="text"/> Zpracoval <input type="text"/> Zítek <input type="text"/> Dne <input type="text"/>	

Měrné a účelové jednotky			
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK			
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady
1	HSV Dodávky	2 835,00	8 Práce pěstčas
2	Montáž	524 462,49	9 Bez pevné podl.
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka
4	Montáž	0,00	11
5	"M" Dodávky	0,00	17
6	Montáž	0,00	18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	527 297,49	12 DN (ř. 8-11)
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost
Projektant		D	
Datum a podpis		23 Součet 7, 12, 19-22	
Objednatel		24 15 %	
Datum a podpis		25 21 %	
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	
Datum a podpis		E	
		27 Přípočty a odpochty	
		28 Dodávky objednatele	
		29 Klouzavá doložka	
		Zvýhodnění + -	

C		Vedlejší rozpočtové náklady	
13	Zařízení staveniště	0,00	0,00
14	Projektové práce (dokumentace skutečného provedení)	0,00	0,00
15	Územní vlivy	0,00	0,00
16	Provozní vlivy	0,00	0,00
17	Ostatní (uzavírka vč. doprav. značení podle DIO, vyřízení inž. síř, vyřízení stavby, hutníci zkoušky zemní pláně...)		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	VRN (ř. 13-18)	0,00	0,00
22	Ostatní náklady	0,00	0,00
D		Celkové náklady	
Datum a podpis		23 Součet 7, 12, 19-22	
Objednatel		24 15 %	
Datum a podpis		25 21 %	
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	
Datum a podpis		E	
		27 Přípočty a odpochty	
		28 Dodávky objednatele	
		29 Klouzavá doložka	
		Zvýhodnění + -	

103 ROZPOČET

Stavba: Mlévsko - oprava komunikací v ul. Švermova - II. etapa

Objekt: MIL-SVERMOVA-2

Část: 103_KOMUNIKACE (vozovka)

JKSO:

Objedna SÚS JčK

Zhotovitelé

Datum: 22.10.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem	Sazba DPH	Dodavatel
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11

D HSV Práce a dodávky HSV

D	D	1	113154363	Zemní práce				527 297,49	20,109		368,564		
	K	221		Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s přečázkami v trase	m2	2 863,000	21,00	60 123,00	0,258	0,258	366,464	21,0	
	D	S		Komunikace pozemní				427 511,70	19,480		0,000		
	K	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 582,000	8,90	14 079,80	0,00061	0,965	0,00000	21,0	
	K	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z neomodifikovaného asfaltu	m2	1 582,000	220,45	348 751,90	0,00000	0,000	0,00000	21,0	
	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	44,0	1 470,00	64680,00	0,4208	18,52	0,000	21,00	
	D	S		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 178,00	0,371		2,100		
	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	250,00	750,00	0,00070	0,002	0,00000	21,0	
	M	MAT	404442310	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm - P2	kus	3,000	580,00	1 740,00	0,00300	0,009	0,00000	21,0	
	K	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	2 300,00	6 900,00	0,11241	0,337	0,00000	21,0	
	M	MAT	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000	365,00	1 095,00	0,00610	0,018	0,00000	21,0	
	K	221	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	43,000	49,00	2 107,00	0,00011	0,005	0,00000	21,0	
	K	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	43,000	2,00	86,00	0,00000	0,000	0,00000	21,0	
	K	221	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	21,0	500,00	10500,00	0,00000	0,000	0,100	21,00	
	D	S97		Presum sítě				16 484,79	0,000		0,000		
	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - odřezovaná živice	t	368,564	32,00	11 794,05	0,00000	0,000	0,00000	21,0	
	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - na skládku SÚSJK	t	1 465,856	3,20	4 690,74	0,00000	0,000	0,00000	21,0	
				Celkem				527 297,49	20,109		368,564		



PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH

Uchazeč prohlašuje, že v době podání nabídky nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli).


Uchazeč prohlašuje, že neprokazuje kvalifikaci pomocí subdodavatele.

Uchazeč prohlašuje, že v době podání nabídky:

"Sítě a komunikace Švermova - 2. etapa"

má v úmyslu realizovat veřejnou zakázku bez subdodavatelů.

Toto prohlášení podepisuje Ing. Pavel Vrba, jako osoba zmocněná k tomuto úkonu.



11.3.2016, Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA
VINCI

EUROVIA CS, a.s.

Oblast Cechy západ, závod České Budějovice

System managementu jakosti
podle ČSN EN ISO 9001:2008

Řízený dokument

Výtisk číslo:

4.

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Stavba: Mljevsko - oprava komunikací v ul. Švermova - II. etapa




Objekt: SO 103 - komunikace (komunikace)

Správce tohoto dokladu byl jmenován:


Milan Šíman
jméno, funkce, podpis

Odpovědný stavbyvedoucí:

Miroslav Vetišek
jméno, podpis

	Vypracoval	Přezkoušel	Schválil
Funkce	vedoucí kvality	odpovědný stavbyvedoucí	hlavní stavbyvedoucí
Jméno	Milan Šíman	Miroslav Vetišek	Ing. Lukáš Lhota
Datum	11.5.2016	11.5.2016	11.5.2016
Podpis			

Objekt: 103

Část: Vozovka

Technologický proces:

obrusná asfaltová vrstva - ACO 11 50/70

Druh kontroly jakosti:

příkazní

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 73 6121:2008 ČSN EN 13108-1	ACO 11	ES prohiášení o vlasnostech		pro každý druh asf. směsi	1 582 m2	1	výrobce směsi

Objekt: 103

Část: Vozovka

Technologický proces:

obrusná asfaltová vrstva - ACO 11 50/70

Druh kontroly jakosti:

kontrolní

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 73 6121:2008 ČSN EN 13108-1	ACO 11 50 mm (obalovna)	zrnitost obsah pojiva mezerovitost teplota směsi	odchytky od zkoušky typu dle ČSN 73 6121 tab. 12 2,0 - 7,5 % min. 140°C, max. 180°C	1 x 2.000 t 1 x 2.000 t 1 x 2.000 t každá šarže (záznam do DL)	190 t	1 1 1	TPA ČR
2	ČSN 73 6121:2008 ČSN EN 13108-1	ACO 11 50 mm (stavba)	zrnitost obsah pojiva mezerovitost	odchytky od zkoušky typu dle ČSN 73 6121 tab. 12 2,0 - 7,5 %	1 x 2.000 t 1 x 2.000 t	190 t	1 1	výrobce směsi TPA ČR
3	ČSN 73 6121 ČSN EN 13108-1	ACO 11 50 mm (stavba)	kontrola teploty směsi tloušťka kladené vrstvy	min. 140 °C	1 x za hodinu pokládky 1 x za hodinu pokládky	dle skutečnosti dle skutečnosti	dle skutečnosti dle skutečnosti	vedoucí pokládky vedoucí pokládky

Objekt: 103

Část: Vozovka

Technologický proces:

obrusná asfaltová vrstva - ACO 11 50/70

Druh kontroly jakosti:

kontrolní - hotová vrstva

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 73 6121:2008 ČSN EN 13108-1	ACO 11 50 mm	míra zhuštění - sondou mezerovitost - sondou tloušťka vrstvy výpočtem dle spotřebovaného materiálu	min. 96% 2,0 - 7,5 % min. 0,8h (prům. 0,9h)	1 x 500 m2; (min. 2) 1 x 500 m2; (min. 2) po 20 m ve 3 bodech doprav.pásu	1 582 m2 1 582 m2 350 m	4 4 dle skutečnosti	laboratoř TPA ČR laboratoř TPA ČR vedoucí pokládky