

# DODATEK Č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 07. 11. 2022 podle ust. § 2586 a násl. a ust. § 2623 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi smluvními stranami:

### **Město Milevsko**

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou

*(dále jen „objednatel“)*

a

### **UNIKO PÍSEK, s.r.o.**

se sídlem Na Ryšavce 235, 397 01 Písek

IČO: 46679405, DIČ: CZ46679405

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1631

zastoupená Ing. Markem Masopustem, jednatelem

tel.: [REDAKCE]

e-mail: [info@unikopisek.cz](mailto:info@unikopisek.cz)

bankovní spojení: [REDAKCE]

*(dále jen „zhotovitel“)*

### **Preambule**

Objednatel se v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „*Modernizace budovy Domu kultury Milevsko*“ rozhodl zrušit zadávací řízení ohledně části veřejné zakázky, jejímž předmětem byly dodávky audiovizuální techniky. Součástí této zrušené části veřejné zakázky byly též přípravné práce pro umístění audiovizuální techniky ve vnitřních prostorách Domu kultury Milevsko. Tyto přípravné práce, které mají vesměs povahu drobných stavebních prací, nicméně musejí být provedeny již v rámci rekonstrukce vnitřních prostor Domu kultury Milevsko, pročež se zadavatel rozhodl, že provedením těchto přípravných prací pověří zhotovitele, který se zavázal rekonstrukci vnitřních prostor provést.

V souladu s uvedeným tedy objednatel se zhotovitelem sjednávají, že v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změní uzavřenou smlouvu o dílo tak, že dílo rozšíří o stavební práce související s přípravou na umístění audiovizuální techniky (zejména se jedná o zhotovení prostupů ve zdech, natažení kabeláže apod.).

Uzavřením tohoto dodatku dochází ke sjednání zhotovení dalších stavebních prací v celkové hodnotě 1.542.919 Kč bez DPH. O uvedenou částku se tedy navyšuje sjednaná (nabídková) cena díla. Popis staveb-

ních prací, jejichž zhotovení je sjednáváno tímto dodatkem, je uveden v projektové dokumentaci a rovněž v soupisu prací s výkazem výměr, který byl připraven pro tento dodatek.

## **Článek I. Změny smlouvy o dílo**

1.1. Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem:

a) Ujednání čl. I. odst. 1.2. písm. b) smlouvy o dílo zní ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku takto:

*„Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:*

*nabídka zhotovitele v zadávacím řízení, (dále jen ‚nabídka zhotovitele‘), vč. zejména následujících jejích příloh a dalších dokumentů:*

- *oceněný soupis prací s výkazem výměr pro část A,*
- *oceněný soupis prací s výkazem výměr pro přípravné práce k umístění audiovizuální techniky (obě dále jen ‚položkový rozpočet‘).“*

b) Ujednání čl. II. odst. 2.2. smlouvy o dílo zní ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku takto:

*„Dílem dle této smlouvy se rozumí **provedení stavby ‚Modernizace budovy Domu kultury Milevska‘**, jak je popsána v přílohách této smlouvy, která zahrnuje zejména následující drobné stavební práce v hlavním sále:*

- *obezdění nově osazené vzduchotechnické jednotky,*
- *úprava elevace na balkoně*
- *úprava původní promítací kabiny*
- *provedení nové podlahy v sále,*
- *osazení nové vzduchotechniky na sále,*
- *nové akustické obklady v prostoru sálu,*
- *provedení nové elektroinstalace a slaboproudu a další drobné práce.*

*Součástí plnění zhotovitele na základě této smlouvy nejsou dodávky a instalace audio a video technologie, vyjma přípravných prací definovaných projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. (Ty tvoří ‚část B‘ veřejné zakázky uvedené v odst. 1.1.).“*

c) Ujednání čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo zní ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku takto:

*„Celková cena díla činí: 15.954.110 Kč bez DPH.*

*DPH ve výši 21 % činí: 3.350.363,10 Kč.*

*Celková cena díla vč. DPH 21 % činí celkem: 19.304.473,10 Kč.“*

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

2.1. Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Milevska č. 406/22 ze dne 7. 11. 2022.

- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 2.3. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

*Přílohy:*

1. *Oceněný soupis prací s výkazem výměr pro přípravné práce k umístění audiovizuální techniky*

V Milevsku dne .....



za objednatele  
**město Milevsko**

Ing. Ivan Radosta  
starosta

V ..... dne .....



za zhotovitele  
**UNIKO PÍSEK, s.r.o.**

Ing. Marek Masopust  
jednatel

